
Brücke Linkenmühle - Gegenüberstellung der Vorzugsvarianten aus den Vorplanungen 2014, 2021 und 2025

Variante Hängebrücke - Variante 7 (2025) Stabbogen - Variante 2 (2021) Verbundbrücke (2014) Kommentar
 Radwegbrücke mit Sondernutzung Straßenbrücke Straßenbrücke
Datum Vorplanung Dez 25 Jun 21 Feb 14

Abmessungen
Gesamtlänge zw. Endwiderlagern 178,6 m 185,00 m 180,00 m
Stützweiten 19,3 / 140,0 / 19,3 m 185,00 m 40,0 / 50,0 / 50,0 / 40,0 m
Nutzbreite 8,1 m 10,5 m 9,75 m

Konstruktion Überbau
Konstruktion Überbau Hängebrücke Stabbogen Durchlaufträger
Baustoffe Überbau Stahl / Spannbeton Stahl Stahlverbund

Konstruktion Widerlager
Nutzung der vorhandenen Widerlager ja nein ja  
Abbruch von Widerlagerteilen ja Komplettabbruch ja
Baustoff neue Widerlagerteile Stahlbeton Stahlbeton Stahlbeton
Gründung Tiefgründung / auf Bestand Flächgründung auf Bestand

Konstruktion Pfeiler
Anzahl Pfeiler im Stausee 2 --------- 3
Beräumung Ruine erforderlich nein nein ja
Baustoff Pfeiler Stahlbeton --------- Stahlbeton
Gründung Bohrpfahle --------- Flachgründung

Herstellung
Bauverfahren Überbau Fertigteilmontage an Seiltragwerk Freivorbau mit Abspannung Einschieben
Absenkung Wasserspiegel erforderlich ja nein ja
Höhe abgesenkter Wasserspiegel (DHHN) 290,00 --------- ca. 278,00 (Talgrund)  
Dauer der Absenkung ca. 9,5 Monate --------- ca. 15,5 Monate einschließlich Absenk- und Anstauphasen
Einschränkung der Erholungsfunktion nein nein ja beginnt ab 290,00 m DHHN nach Altrechtebescheid vom 28.01.2008
Einschränkung der Energieerzeugung nein nein ja beginnt ab Wasserstand 285,00 m DHHN, Entschädigungsansprüche

Nutzung und Lastannahmen
Nutzung Radwegbrücke mit Sondernutzung Straßenbrücke Straßenbrücke
Bemessungsvorschrift DIN EN 1991-2 mit Anpassungsfaktor DIN EN 1991-2 DIN EN 1991-2
max. Fahrzeuggewicht 30 t 60 t 60 t Tandemachsen Lastmodell 1
Durchfahrtshöhe Schiffe (mindestens  8 m) 9,38 m 8,46 m 6,28 m über höchstem Betriebsstau (Sommer, 302,74 m DHHN)

Schätzung Baukosten (brutto)
Datum Kostenschätzung Dez 25 Jun 21 Feb 14
Baukosten Brücke (zu o.g. Datum) 8.277.695 € 11.695.000 € 5.411.000 € die Baukosten enthalten den jeweils notwendigen Abbruch, auch den der Brückenruine
Baupreisindex Ingenieurbau bis 12/25 100,0% 134,7% 199,3% Thüringer Landsamt für Statistik - Stand 08/2025
Baukosten Brücke (Dez. 2025) 8.277.695 € 15.753.165 € 10.784.123 €

Schätzung Unterhaltungskosten (brutto) nach Ablösebeträgeverordnung ABBV , Stand 18.05.2021
Herstellungskosten Überbau 6.225.407 € 12.271.716 € 6.579.621 €
jährliche Unterhaltungskosten in % 1,68% 1,80% 1,44% nach ABBV, Tab. 1, Punkt 1.2, zuzüglich 20% Verwaltungskosten nach Punkt 3.1 ABBV
jährliche Unterhaltungskosten 104.587 € 220.891 € 94.747 €

Herstellungskosten Unterbauten 2.052.288 € 3.481.449 € 3.407.302 € ohne Abbruchkosten der Brückenruine
jährliche Unterhaltungskosten in % 0,60% 0,60% 0,60% nach ABBV, Tab. 1, Punkt 1.1, zuzüglich 20% Verwaltungskosten nach Punkt 3.1 ABBV
jährliche Unterhaltungskosten 12.314 € 20.889 € 20.444 €

jährliche Unterhaltungskosten gesamt 116.901 € 241.780 € 115.190 €
für Nutzungsdauer 100 Jahre 11.690.057 € 24.177.958 € 11.519.035 € die theoretische Nutzungsdauer der ABBV wird hier mit der Bemessungslebensdauer nach DIN EN 1991-2 gleichgesetzt

Förderung  
durch BALM (nur als Radwegbrücke) ja nein nein Bundesamt für Logisitk und Mobilität
durch Land anteilig "nicht bauwürdig" "nicht bauwürdig"
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