



Beschlussvorlage BVA

Vorlage Nr.: BVA/021/2011

Fachbereich: Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement	Datum: 17.02.2011
VerfasserIn:	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bau- und Vergabeausschuss	16.03.2011	Ö

Beschluss zur weiteren Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme Freisportanlage Bad Lobenstein

Beschlussvorschlag:

„Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt:

1. Der Beschluss des Bau- und Vergabeausschuss Nr.28-15/2010 vom 23.12.2010 wird aufgehoben.
2. Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die in § 10 Abs.3 GemHV genannten und vorgestellten Unterlagen zur Kenntnis und bewilligt die weitere Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme Freisportanlage Bad Lobenstein sowie die damit einzugehenden Verpflichtungen (§ 10 Abs. 4 Satz 3 GemHV).“

Sachverhalt:

Im Ergebnis der Planung durch das Ingenieurbüro Wöckel aus Wurzbach wurden die Unterlagen gemeinsam mit dem Fachdienst ZLM für die Leistungsphasen III und IV nach HOAI erarbeitet. Die ermittelten Gesamtkosten nach Kostenberechnung DIN 276 betragen 2.194.000 €.

Da der Miteleistungsanteil von 824.000 € durch die Stadt Bad Lobenstein nicht erbracht wurde, wurde die Beschlussvorlage vom 15.12.2010 durch den Bau- und Vergabeausschuss am 23.12.2010 dahingehend geändert, dass die weitere Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme Freisportanlage Bad Lobenstein mit entsprechenden Minderungen erfolgen soll. Für einen 1. BA mit Kosten von 1.370.000 € (mit Sportrasen, ohne Kunstrasen und ohne Flutlichtanlage) wurde vom Landkreis beim Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und

Gesundheit (TMSFG) Ende Dezember 2010 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus Landesmitteln für Baumaßnahmen an Sportstätten gestellt (Fördersatz 40 %). Damit ist die Sportanlage aber nicht ganzjährig nutzbar und die laufenden Betriebskosten für Sportrasenpflege und Bewässerung sind sehr hoch. Außerdem wurde nach Anfrage durch den Landkreis vom TMSFG signalisiert, dass für weitere Bauabschnitte aufgrund der viel zu knappen Mittel und der hohen Anzahl von Anträgen zukünftig keine Aussicht auf Bezuschussung besteht. Es wurde dem Landkreis aber die Möglichkeit eingeräumt, für den 1. BA eine Tektur zum Antrag einzureichen.

Im Ergebnis der im Januar 2011 geführten Gespräche mit dem VfR Bad Lobenstein und der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH und der Zusage dieser über die Übernahme eines Mitleistungsanteils für den Sportplatzbau ist es nunmehr möglich, einen bautechnologisch sinnvollen und in sich geschlossenen Nutzungsabschnitt mit Kunstrasen und Flutlichtanlage zu bauen. Die Fördermittelantragsunterlagen wurden dementsprechend überarbeitet.

Die ursprüngliche Beschlussvorlage vom 15.12.2010 soll inhaltlich bestehen bleiben

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Haushaltsjahr: □□□□
<input type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: 5600036110		
Summe: 300000,00		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: Zuschuss vom Land		
Deckungsvorschläge:	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:
5600095010	1025000,00	Sportanlage Bad Lobenstein
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□

Bemerkungen:

Finanzierungsplan

Bauvorhaben: Neugestaltung Sportplatzanlage, Poststraße / Am Sportplatz in Bad Lobenstein
1. Bauabschnitt

Gesamtkosten für den 1. Bauabschnitt: 1.670.000 €

beantragte Fördermittel: 667.000 €

Eigenmittel: 1.003.000 €

diese sind gedeckt durch:

Haushaltsmittel 2009 (bereits bezahlte Rechn.): 43.000 €

Haushaltsmittel 2010:725.000 €

Haushaltsmittel aus Einsparungen BV Sportplatz-
neubau „Griebse“ in Pößneck: 90.000 €

Beteiligungen VfR Bad Lobenstein e.V., Diakoniestiftung
Weimar Bad Lobenstein gGmbH: 145.000 €

Personelle Auswirkungen:

Keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

Bau- und Vergabeausschuss 28-15/2010 vom 23.12.2010

Roßner
Landrat