



Beschlussvorlage BVA

Vorlage Nr.: BVA/022/2020

Fachbereich:	Fachdienst Kreisstraßen	Datum:	03.07.2020
VerfasserIn:	Freund, Andreas		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bau- und Vergabeausschuss	14.07.2020	Ö

Sanierung der K 501 bei Knau-Mengenmehrungen

Beschlussvorschlag:

Die Fa. Deutsche Asphalt GmbH aus Leuna (Werk Triptis) wird für Mengenmehrungen, auf Basis der bereits beauftragten Herstellung und Bereitstellung von Asphaltmischgut v. 18.06.2020 (Vergabenummer: vstv 05/20-01-l), in Höhe von 77.488,00 € inkl. 16% MwSt. beauftragt.

Sachverhalt:

Aufgrund der durchgeführten Mehrwertsteuersenkung im Rahmen des Konjunkturpaketes wg. Covid 19, ist eine Aufstockung des Auftragsvolumens der bereits ausgeschriebenen und beauftragten Herstellung von Asphalt für den 1. BA der Sanierung der K 501 bei Quaschwitz zur Realisierung des 2. BA bei Knau empfehlenswert. Somit kann eine wirtschaftliche Preisbindung sichergestellt werden. Die Ausführung der Baumaßnahme ist auf die 29. und 30. KW terminiert.

Die erforderlichen Nebenleistungen einschließlich der Verkehrssicherung für die Vollsperrung sind für diesen Zeitraum bereits beauftragt.

Asphaltmischwerke sind gerade im ländlich geprägten Raum nur begrenzt vertreten. Hierbei decken einzelne Werke größere "Wirtschaftsregionen" ab. Je größer die Entfernung der Mischanlage zur Baustelle ist, desto kostenintensiver ist der Transport für das Asphaltmischgut. Neben höheren Treibstoffausgaben und Lenkzeiten (Lohnkosten) erhöht sich auch der Aufwand zur Erhaltung der Temperatur des Mischgutes. Für eine ausreichende Einbauqualität werden in den zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für Asphalt strenge Anforderungen gestellt.

Die Firma Deutsche Asphalt GmbH ist als zuverlässiger Partner für die Herstellung von Asphaltmischgut bekannt.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine zuverlässige Ausführung der Herstellung von Asphaltmischgut gewährleistet werden kann.

Gemäß Vergaberichtlinie des Saale-Orla-Kreises vom 9. Mai 2006 in der Fassung der dritten Änderung vom 5. Juni 2018 entscheidet der Bau- und Vergabeausschuss über die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens (Nachtrag) über 50.000,- € (brutto).

Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Haushaltsjahr:
<input checked="" type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: 2.65002.94010		
Summe: 77488,00		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: Deckensanierung		
Deckungsvorschläge:	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:

Bemerkungen:

keine

Personelle Auswirkungen:

keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

keine

Függmann

Landrat

Anlagen:

Nachtragsvereinbarung