



Beschlussvorlage BVA

Vorlage Nr.: BVA/078/2022

Fachbereich:	Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement	Datum:	25.02.2022
VerfasserIn:	Beyer, Kerstin		

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Bau- und Vergabeausschuss	08.03.2022	Ö

Beschluss zur weiteren Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme Staatliche Regelschule Remptendorf - bauliche Instandsetzung der Sportanlage

Beschlussvorschlag:

„Der Bau- und Vergabeausschuss nimmt die in § 10 Abs. 3 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) genannten und vorgestellten Unterlagen zur Kenntnis und bewilligt die Durchführung der Maßnahme – Staatliche Regelschule Remptendorf – bauliche Instandsetzung der Sportanlage.“

Sachverhalt:

Der Saale-Orla-Kreis beabsichtigt im Jahr 2022 die bauliche Instandsetzung der Sportanlage an der RS Remptendorf. Bauherr der Maßnahme ist der Landkreis.

Ursprünglich waren lediglich die Instandsetzung der Laufbahn und der Anlaufbahn der Sprunggrube vorgesehen (nur Erneuerung des Tennenbelags).

Nach einem ersten Begehungstermin im September 2019 wurde jedoch festgestellt, dass die Laufbahn von Grund auf erneuert werden muss, ebenso der Anlaufbereich der Weitsprunganlage.

Eine erste Kostenschätzung lag bei 80 T€ reine Baukosten.

Aufgrund der beabsichtigten Sanierungen der Sportanlagen an der GS Pöbneck Ost (2020) und an der GS Neunhofen (2021) entschied sich der FD ZLM, die Maßnahme in Remptendorf erst im Jahr 2022 zu realisieren.

Zwischenzeitlich wurde durch die Schule und dem Förderverein der Bau einer Volleyballspielfläche neben der Weitsprunganlage geplant und 2021 teilweise umgesetzt. Diese Spielfläche soll eine Einfassung bekommen, um den Sand nicht auszutragen und um Graswuchs in die Spielfläche hinein zu unterbinden. Aus Sicherheitsgründen muss diese Einfassung aus Polymerbeton bestehen. Es wurde in Absprache mit der Schulleitung

beschlossen, den Bau dieser Einfassung mit in die Baumaßnahme zu integrieren. Das Ingenieurbüro Krauß hat in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst ZLM weitere vorbereitende Planungen mit Kostenschätzung erarbeitet. Die Kostenschätzung beläuft sich nun auf ca. 125 T€ (KG 300 bis 700).

Nach den uns übermittelten Schülerprognosen ist der Schulstandort Remptendorf mittelfristig gesichert und spielt für den Schulträger eine übergeordnete Rolle.

Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	Haushaltsjahr:
<input checked="" type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: 2.56000.95050		
Summe: 125.000,00 €		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: Sportanlage Remptendorf		
Deckungsvorschläge:	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:

Bemerkungen:

Personelle Auswirkungen:

Keine

Bereits gefasste Beschlüsse:

Keine

Fügmann

Landrat

Anlagen:

- Kostenschätzung vom 24.02.2022
- Liegenschaftskarte
- Lageskizze